

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Herrn Abgeordneten Danny Freymark und
Herrn Abgeordneten Prof. Dr. Martin Pätzold (CDU)
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Antwort

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/13364

vom 23. September 2022

über MEB-Bau am Grünen Campus Malchow: Aktuelle Planungen und Zeitplan
transparent machen

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Welcher Fertigstellungstermin wurde der BVV Lichtenberg in der „Schulentwicklungsplanung (SEP) für die Jahre 2019/2020 bis 2025/2026“ (Kenntnisnahme der BVV am 17.08.2021) für die Maßnahme „Grüner Campus Malchow (Filiale), Doberaner Straße 53-58, 22er MEB“ mitgeteilt?
2. Welcher Fertigstellungstermin/Eröffnungstermin (Monat/Jahr) gilt aktuell für diese Schule bzw. diese Maßnahme zur Erweiterung der Kapazitäten?
3. Welche Gründe gibt es für die ggf. zeitliche Verschiebung?

Zu 1., 2. und 3.: Der Modulare Ergänzungsbau (MEB) mit 22 Unterrichtsräumen und einer Mensa wird nach aktuellem Planungsstand im Schuljahr 2023/2024 fertiggestellt und zur Nutzung an den Bedarfsträger (Bezirk) übergeben.

Die Baufeldübergabe an den Generalunternehmer ist für die 41. Kalenderwoche 2022 avisiert.

Eine zeitliche Verschiebung des Fertigstellungstermins hat es nicht gegeben.

Berlin, den 10. Oktober 2022

In Vertretung
Alexander Slotty
Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie